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Resumo: O presente trabalho baseou-se na medição e análise da produtividade dos serviços de elevação 

da alvenaria e montagem da laje em uma obra de alvenaria estrutural localizada na cidade de Itajubá-MG. 

Dentro dessas duas atividades principais estão contidas diversas subatividades que tiveram seu 

desempenho medido. O objetivo foi comparar o desempenho de produtividade das subatividades e também 

das atividades principais em cada um dos quatro pavimentos da edificação. O melhor índice produtivo, tanto 

na elevação da alvenaria como na montagem da laje foi obtido na execução do terceiro pavimento. Com 

base nos resultados foi possível perceber que planejamento da obra e a minimização de erros de projeto, 

além de sua fácil leitura são itens fundamentais para melhorar o desempenho da mão de obra, e que o 

layout e a logística do canteiro também impactam diretamente nos resultados, demonstrando a importância 

de um transporte eficiente de materiais para se evitar esforços desnecessários. Além dos itens citados as 

condições climáticas também exerceram influência sobre a obra, prejudicando o ritmo de trabalho na 

execução do quarto pavimento tipo.  
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